

施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	常総市

- 1 計画名称 常総市公立学校施設整備計画
- 2 計画作成主体 茨城県常総市
- 3 計画期間 平成 22 年度 ~ 平成 24 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等 (H22.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 14 校	40 棟	35 棟		100.0 %	23 棟	12 棟
中学校 5 校	19 棟	17 棟		58.8 %	7 棟	10 棟
高等学校 校	棟	棟		%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟		%	棟	棟
幼稚園 校	棟	棟		%	棟	棟
学校給食施設						
単独校調理場 箇所						
共同調理場 箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 19 箇所						
学校武道場 5 箇所						
社会体育施設 箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成18年1月に旧水海道市に旧石下町が編入合併して誕生した市で、小学校14校、中学校5校を有しているが、一部施設の老朽化が激しく良好な教育環境が確保されていない。また、施設のおお半が昭和56年以前の建築物で、耐震診断の結果、一部施設について補強を要することが判明した。このため、改築又は耐震補強による安全な施設整備が喫緊の課題となっている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

耐力度調査結果に基づいて、老朽化している石下中学校の校舎及び屋内運動場、水海道西中学校の校舎並びに石下西中学校の屋内運動場を改築するとともに、耐震診断結果に基づいて、小学校及び中学校の校舎及び屋内運動場を耐震補強する。
東北地方太平洋沖地震で被災した石下西中学校の校舎を改築し、耐震化を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	12 棟	2 棟	9 棟	9 棟	棟	70.0	→ 92.5
中学校	10 棟	1 棟	9 棟	1 棟	8 棟	47.3	→ 94.7
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

老朽化の激しい校舎及び屋内運動場の大規模改造を実施する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

市の行政評価システムに従って指標を整理, 進捗・達成状況を評価のうえ, これを広報紙及びホームページを通じて公表する。
また, 併せて「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて行う学識経験者による点検・評価を実施する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費		
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
改築	11	3,604,738	2,832,873	771,865	
地震補強	7	299,450	274,055	25,395	
(特)地震補強	2	1,549	1,549	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
大規模改造	6	293,641	293,641	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	26		3,402,118		
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小校	1	173,821	173,821	0	
中校	3	0	197,929	0	
その他	7	771,865	254,140	319,796	
小計	11		625,890		
合計	37		(※) 4,028,008		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考		
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上						
石下中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		1,590		369,908		22年度				H22年9月	H23年3月				
石下中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	4,987	220	464	1,206,975	51,182	22年度				H22年9月	H23年3月				
石下中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		2,384			554,630	22年度本省繰越					H24年3月				
石下中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R		329			76,540	22年度本省繰越	3				H24年3月				
石下中学校	①	0201	危険改築	屋	R	1,280	1,138	142	329,448	314,405	15,043	22年度	1			H23年2月	H23年3月			
絹西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	775	775		775	775	0	22年度		1		H23年2月	H23年3月			
菅原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	774	774		774	774	0	22年度		1		H23年2月	H23年3月			
飯沼小学校	①	0501	地震補強	屋	S	658	658		658	658	0	22年度			1		H23年2月	H23年3月		
鬼怒中学校	①	0501	地震補強	屋	S	1,204	1,204		1,204	1,204	0	22年度				1		H23年2月	H23年3月	
水海道西中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		1,631			345,130		22年度				H23年2月	H23年3月			
水海道西中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	5,834	506	452	1,276,233	107,072	137,325	22年度				H23年2月	H23年3月			
水海道西中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		2,455			519,537		24年度予定					H25年3月			
水海道西中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R		790			167,169		24年度予定	3				H25年3月			
石下小学校	①	0501	地震補強	校	R	4,090	4,090	0	68,877	68,877	0	23年度				2		H24年6月	H24年9月	
石下小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	4,090	4,090	0	24,263	24,263	0	23年度						H24年6月	H24年9月	
石下小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	264	264	0	80,398	80,398	0	23年度						H24年6月	H24年9月	
岡田小学校	①	0501	地震補強	校	R	842	842	0	53,203	53,203	0	23年度				1		H24年6月	H24年9月	
石下西中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	1,796	170	1,626	435,979	25,722	410,257	24年度予定						H24年9月	H25年3月	
大花羽小学校	①	0502	地震補強	屋	S	775	775	0	42,073	25,723	16,350	24年度予定				1		H25年3月	H25年3月	
豊岡小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,779	2,779	0	79,532	70,487	9,045	24年度予定				1		H25年3月	H25年3月	
豊岡小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	135	135	0	28,637	28,637	0	24年度予定						H25年3月	H25年3月	
菅生小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,441	2,441	0	53,903	53,903	0	24年度予定				1		H25年3月	H25年3月	
菅生小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	2,441	2,441	0	135,795	135,795	0	24年度予定						H25年3月	H25年3月	
菅生小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	217	217	0	5,346	5,346	0	24年度予定						H25年3月	H25年3月	
菅生小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	108	108	0	19,202	19,202	0	24年度予定						H25年3月	H25年3月	
石下西中学校	①	0201	危険改築	屋	R	1,300	1,135	165	356,103	301,578	54,525	24年度予定	1					H25年3月	H25年3月	

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における各事業の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
石下中学校(I期工事)	⑤	2101	その他	校	R			45			27,905								
石下中学校(II期工事)	⑤	0103	中校	校	R	464	337	82	154,715	69,469	0							H23申請負担事業	
石下中学校(II期工事)	⑤	2101	その他	校	R						57,341								
石下中学校	⑤	2101	その他	屋	R	142		142	15,043		15,043								
水海道西中学校(I期工事)	⑤	2101	その他	校	R			33			22,557								
水海道西中学校(II期工事)	⑤	0103	中校	校	R	452	416	0	137,325	88,028	0							H24申請負担事業	
水海道西中学校(II期工事)	⑤	2101	その他	校	R			3			26,740								
絹西小学校	⑤	0101	小校	校	S	1,075	1,075	0	173,821	173,821	0							H24申請負担事業	
石下西中学校(I期工事)	⑤	2101	その他	校	R		1,306	153			115,685							H23災害復旧事業	
石下西中学校(I期工事)	⑤	0103	中校	校	R	1,626	167		410,257	254,140 40,432									
石下西中学校	⑤	2101	その他	屋	R	165		165	54,525		54,525								
12校			37			40,714	37,242	3,472	5,145,064	(※) 4,028,008	1,117,056								
												18							

(※)様式2と一致すること。