

(別紙5) 構築作業予定表

拠点名	令和8年12月			令和9年1月			令和9年2月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
本庁舎									
本庁舎（サーバ棟）									
本庁舎（議会棟）									
本庁舎（第2分庁舎）									
本庁舎（第3分庁舎）									
石下庁舎									
出先機関（石下庁舎を除く）									

※本庁舎（サーバ棟・議会棟・第2分庁舎・第3分庁舎を含む）：令和8年12月1日～令和9年1月3日で構築

※石下庁舎：令和9年1月9日～1月11日で構築（※1月10日は日曜開庁のため不可）

※出先機関（石下庁舎を除く）：令和9年1月中旬～2月下旬で構築