
 

 

 

 

「常総市」橋梁長寿命化修繕計画 
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１）背景 

○ 常総市が管理する道路橋は、平成25年11月現在、478橋である。このうち今回橋梁長寿命

化修繕計画策定対象橋梁 60 橋において 1963 年以前に架設され、供用年数が 50 年以上で

ある橋梁は、6橋（10％）である。 

 

○今後10年後には、供用年数が50年以上となる橋梁の割合は11橋（18％）であり、20年後は、

35橋（58％）、30 年後には 44 橋（73％）の橋梁が供用年数 50 年以上となる。 

 

○ このような背景から、今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替に要する費用に対し、可能な

限りのコスト縮減への取り組みが不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）目的 

   このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋

梁を維持していくための取組が不可欠となる。 

   コスト縮減のためには、従来の「対症療法型」から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う

「予防保全型」へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。 

   そこで、常総市では、将来的な財政負担の低減、平準化および道路交通の安全性の確保を

図るために橋梁長寿命化修繕計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

全管理橋梁数

うち計画の対象橋梁数（L=15.0m以上）

うちこれまでの計画策定橋梁数

平成25年度計画策定橋梁数

○長寿命化修繕計画の対象橋梁

橋長15.0m以上を対象とする。

ただし、歩道橋（3橋）と新規に移管された橋梁（1橋：向妙見橋）については対象外とする。
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

   

１） 健全度の把握の基本的な方針 

    橋梁の健全度を把握するために、定期的（5年毎）に点検を実施する。また、必要に 

応じて詳細調査を実施する。 

 

２） 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

    橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、ﾊﾟﾄﾛｰﾙや清掃などの実 

施を徹底する。 

 

 

 

 

 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の事後的（対症療法的）な保全ではなく，計画的な予防保全により橋梁を延命化

することで，修繕・架替にかかる維持管理費の縮減を図る。 

常総市では今回計画策定対象橋梁 60 橋のうち，長大橋および跨線橋・跨道橋の 5 橋

については「予防保全Ⅰ型」を、河川を跨ぐ橋梁 55 橋については「予防保全Ⅱ型」で計画

を策定する。 

 



 

 

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

7 馬洗橋 市道 2-0108号線 27.2 1977 37 H23

点検 点検

25 六束橋 市道 2-0103号線 26.6 1979 35 H23

点検 点検

36 新橋 市道 1-0103号線 27 1966 48 H23

点検 点検

41 平和橋 市道 1-0104号線 254.2 1979 35 H23

点検 点検

58 松山橋 市道 1-0226号線 24.5 1960 54 H23

点検 点検

59 上大橋 市道 1-0107号線 29 1975 39 H23

点検 点検

3 梁戸橋 市道 西523号線 25 1970 44 H23

点検 点検

14 富士見橋 市道 2-0209号線 25.8 1979 35 H23

点検 点検

16 堀切橋 市道 2-0107号線 20 1976 38 H23

点検 点検

39 中央橋 市道 2017号線 31 1977 37 H23

点検 点検

4 築山橋 市道 西493号線 25 1969 45 H25

点検 点検

18 栗新橋 市道 西1074号線 22.6 1981 33 H25

点検 点検

45 学童橋 市道 1-2007号線 28 1987 27 H25

点検 点検

27 山口跨線橋 市道 ２－０１１５号線 230 2009 5 H25

点検 点検

46 堀込下橋 市道 1-0225号線 26.2 1960 54 H25

点検 点検

56 柚の木橋 市道 2366号線 20.2 1997 17 H25

点検 点検

42 常総橋 市道 1-0110号線 60.5 1981 33 H25

点検 点検

2 雷坂橋 市道 2-0211号線 25.1 1985 29 H25

点検 点検

24 前原橋 市道 東737号線 26.2 1982 32 H25

点検 点検

43 川又橋 市道 西523号線 60 1983 31 H25

点検 点検

47 渕頭橋 市道 1966号線 31.3 1970 44 H25

点検 点検

52 寺橋 市道 1-0210号線 28.7 1987 27 H25

点検 点検

1 上新橋 市道 西523号線 26.6 1999 15 H25

点検 点検

12 十王橋 市道 1-0104号線 17.4 1978 36 H23

点検 点検

34 金沖橋 市道 2047号線 27.1 1996 18 H25

点検 点検

40 後藤橋 市道 西523号線 26.6 1998 16 H25

点検 点検

48 三日月橋 市道 西523号線 27 1981 33 H25

点検 点検

最新

点検

年次

№

対策の内容・時期

橋梁名

道路

種別

路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

主部材:塗装等

主部材:塗装等 伸縮装置:取替 等

主部材:塗装等 等 伸縮装置:取替 等

床版:床版防水工 等 橋脚:下部工補修工

伸縮装置:取替 等

主部材:塗装等 等

主部材:塗装等

主部材:塗装等

伸縮装置:取替 等

主部材:塗装等 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装等 等

主部材:塗装 等

床版:床版補修 等

主部材:上部工補修 等

橋台:下部工補修 等

橋脚:下部工補修 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

橋脚:下部工補修 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

伸縮装置:取替 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

 様式１－２による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

53 御城橋 市道 1-0214号線 32.6 1985 29 H25

点検 点検

55 石洗橋 市道 1-0218号線 31.2 1980 34 H23

点検 点検

5 伊豆保橋 市道 2-0211号線 25 1969 45 H25

点検 点検

6 香取橋 市道 西405号線 25 1988 26 H25

点検 点検

8 大舟戸橋 市道 西610号線 25.5 1980 34 H25

点検 点検

9 長作橋 市道 西615号線 25.6 1979 35 H25

点検 点検

15 地蔵橋 市道 2-0210号線 28 1982 32 H25

点検 点検

35 水神橋 市道 2044号線 25.9 1977 37 H25

点検 点検

37 白郷橋 市道 1-0202号線 27.9 1977 37 H25

点検 点検

26 保喜田橋 市道 東746号線 26.9 1981 33 H25

点検 点検

54 水海道跨線橋 市道 1-0115号線 212.9 1997 17 H23

点検 点検

10 張付橋 市道 西764号線 17.4 1981 33 H25

点検 点検

11 峰橋 市道 西761号線 18.8 1983 31 H25

点検 点検

13 神子女橋 市道 2-0208号線 17.4 1980 34 H25

点検 点検

17 飯沼橋 市道 2-0108号線 38.2 1982 32 H23

点検 点検

19 尾崎橋 市道 西1098号線 44.7 1990 24 H25

点検 点検

20 孫新橋 市道 西1112号線 40.1 1994 20 H25

点検 点検

21 栗左橋 市道 西1091号線 18.5 1998 16 H25

点検 点検

22 常総きぬ大橋 市道 ２－０１１４号線 307.9 2010 4 H25

点検 点検

23 東橋 市道 東560号線 27.6 1998 16 H23

点検 点検

28 並木橋 市道 ３３１３号線 28.1 1958 56 H25

点検 点検

29 貝置橋 市道 1-0116号線 32.1 1996 18 H23

点検 点検

30 須崎橋 市道 2338号線 33 1995 19 H25

点検 点検

31 一本橋 市道 ２１５７号線 30.1 1994 20 H25

点検 点検

32 弁天橋 市道 ２０６２号線 26.2 1963 51 H25

点検 点検

33 金花橋 市道 2054号線 30.1 1992 22 H25

点検 点検

38 後宿橋 市道 1530号線 15.2 1997 17 H25

点検 点検

44 兵右ヱ門橋 市道 2347号線 31.2 1991 23 H25

点検 点検

49 大橋 市道 1-0109号線 31.3 1982 32 H25

点検 点検

最新

点検

年次

№

対策の内容・時期

橋梁名

道路

種別

路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

主部材:塗装 等

伸縮装置:取替 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

床版:床版補修 等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

50 明橋 市道 1-0111号線 33.1 1983 31 H23

点検 点検

51 福雷橋 市道 1971号線 63.6 1928 86 H26

点検

57 参矢橋 市道 1-0104号線 32.3 2003 11 H23

点検 点検

60 浜宿橋 市道 1-0113号線 25.4 2003 11 H23

点検 点検

61 向妙見橋 市道 東926号線 34 2012 2 -

点検 点検

最新

点検

年次

№

対策の内容・時期

橋梁名

道路

種別

路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する60橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が80億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が13億円とな

り，コスト縮減効果は67億円となる．
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６．長寿命化修繕計画による効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

１）計画策定担当部署 

常総市 都市建設部 道路課 ℡：0297-30-6200 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

  原田隆郎   茨城大学 工学部 都市システム工学科 准教授 

  本間 英貴   （独）土木研究所 構造物ﾒﾝﾃﾅﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 

            橋梁構造研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任研究員 

  岡本 晃    特定非営利活動法人 茨城ふる里の橋を守る会 理事 

  宮本 正治  元茨城県土木部道路維持課長 

 

 

 

以上 

今後 50 年間で 

67 億円のコスト縮減 


