

給付・減免・支援制度、支援、及び復旧事業等について

名称等	実施期間			
	平成27年度 発災後	平成28年度	平成29年度	
給付制度	被災者生活再建支援制度			
	基礎支援金		H28/11/8 まで受付	
	加算支援金		H30 11/8 まで受付	
	災害援護資金	→	H27/12/31 終了	
	常総市災害見舞金	→	申請不要	
	茨城県災害見舞金	→	申請不要	
	住宅の応急修理制度	→	2/29工事終了分まで 延長を要望中	
減免制度	税の減免	→	申請不要 2期H28/8/31納期分まで	
	徴収の猶予	→	H28/9/30 まで受付	
	国民健康保険税の減免	→	H28/3/31 まで受付	
	国民健康保険一部負担金の減額、免除	→	H28/2/29 まで受付	
	後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免	→	H28/1/29 まで受付	
	国民年金保険料の免除	→	H27/8からH28/6分まで	
	上下水道使用料・農業集落排水事業料金の減免	3ヶ月分減免 申請不要		
	介護保険料の減免、利用者負担の減免	→	H28/7/31までの利用者負担額	申請書到着後
	教育・保育給付費利用者負担額の減免	→	3/31までの保育料	
	農業者向け支援制度	系統農業災害資金	→	H28/2/29 まで受付
		系統生活災害資金	→	H28/2/29 まで受付
被災農業者向け経営体育成支援事業補助金		→	H27/12/4 終了	
事業者向け支援制度	小規模企業共済災害時貸付	→	H28/3/9 まで受付	
	平成27年9月関東・東北豪雨災害緊急対策融資	→	直接被害:H28/3/31 まで受付 (延長予定) 間接被害:H28/1/22 まで受付 (延長予定)	
	災害復旧貸付	→	間接被害:H28/1/22 まで受付 (延長予定)	
県、市の独自制度	常総市被災者生活再建支援補助事業(半壊)	→	H28/11/8 まで受付	
	住宅の応急修理制度(所得制限分)	→	H28/2/29工事終了分まで 延長を要望中	
	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 (被災者負担割合の1割軽減)	→	H27/12/4 終了	
	被災中小企業継続支援補助金	→	H28/1/29 まで受付	
	補助金	集会施設整備事業補助金(市独自)	→	H29/3/31までの予定
避難所		1次避難所	→	H27/12 初旬で終了
	2次避難所	→	H28/2/29までの予定	
	公営住宅等避難所	→	H27/11中受付終了 最大2年間	

給付・減免・支援制度、支援、及び復旧事業等について

名称等	実施期間		
	平成27年度 発災後	平成28年度	平成29年度
<b>災害復旧事業</b>			
<b>庁舎</b>	→	H27/11/2 本庁舎開庁	
<b>防災無線</b>	→	完了予定：H28/2中旬	
<b>総合福祉センター</b>	→	復旧について精査中	
<b>児童福祉施設</b>			
三坂児童館	→	完了予定：H28/3中旬	
水海道児童センター	→	完了予定：H28/3中旬	
第3保育所	→	完了予定：H28/3中旬	
保健センター	→	完了予定：H28/3まで	
公営住宅	→	完了予定：H28/3まで	
<b>教育施設</b>			
玉小学校	→		H28/12 復旧予定
仮復旧	→	H27/9/24	
大生小学校	→		H28/12 復旧予
仮開校	→	H27/9/24 五箇小で合	
仮復旧	→	H27/11/30	
水海道中学校	→		H28/12 復旧予
仮復旧	→	H27/9/18	
石下小学校	→		H28/12 復旧予
仮復旧	→	H27/9/16	
石下中学校	→		H28/12 復旧予
仮復旧	→	H27/9/24	
玉幼稚園	→	H28/2/22 復旧予定	
仮開園	→	H27/9/16(豊田幼稚園で合同)	
御城幼稚園	→	H28/2/22 復旧予定	
仮開園	→	H27/9/16(豊田幼稚園で合同)	
<b>社会教育施設</b>			
生涯学習センター	→		復旧について精査
大生公民館	→	H27年度撤去(28年度建設予定)	
石下集会所	→	H28/7復旧予定	
石下文化センター	→	H28/9復旧予定	
地域交流センター	→		H28/12復旧予定
図書館	→		H28/10～復旧予定
仮設	→	H28/3～8 予定	
<b>農地・農業施設</b>	→		
<b>道路・橋りょう</b>	→	H28年度中まで	
<b>都市施設</b>			
公園等	→		
都市下水道	→		
<b>災害廃棄物処理</b>	→		
水道	→	仮復旧：H27/10/16	
<b>農業集落排水</b>			
五箇地区	→	仮復旧：H27/9/17	
沖新田地区	→	仮復旧：H27/10/13	
<b>公共下水道</b>			
中央公共	→	仮復旧：H27/9/17	
流域公共	→	仮復旧：H27/9/14	