

常総市立保育所 施設再編計画【案】

施設名	H30	H31	H32	H33	H34	H35	課題等
第三保育所 H12年建築	【耐震性あり】						
第六保育所 H7年建築	【耐震性あり】 増築設計	増築工事	★1・2歳児保育室				H32年度 第二の保育士を第六にまわす
第二保育所 S44年建築	説明会	H31年度末 閉所					・H33年度 第二保育所・第五保育所がないため、待機児童が発生する可能性がある。 対策：仮設（プレハブ）の設置 ◆民間事業者が見つからなかった場合には、市立のまま大規模改修。
第五保育所 S51年建築	説明会 耐震診断	H32年度末 閉所 ★民設民営で検討 民間事業者:公募⇒設計		工事	★民設民営 H34年度 保育園開園		
第一保育所 S55年建築	説明会 耐震診断	耐震設計	耐震補強 大規模改修				
第四保育所 S50年建築	説明会 耐震診断	耐震設計	耐震補強 大規模改修				
その他 事務・事業	・市議会への説明及び意見聴取 ・子ども子育て会議 意見徴取 ・保護者への説明及び意見聴取						