

(別添2)

【茨城県常総市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

○常総市の学校数：小学校13校，中学校5校 合計：18校

- ・必要なネットワーク速度が十分に確保できている学校数：1校(6%)
- ・必要なネットワーク速度がおおむね確保できている学校数^{※1}：12校(66%)
- ・必要なネットワーク速度が十分に確保できていない学校数：5校(28%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和7年6月に必要なネットワーク速度が十分に確保できていない5校のうち、大・小規模の学校を選定し、ネットワークアセスメントを行い、本市の学校の児童生徒数の規模に対して、ネットワーク回線やルータ等における課題特定を実施する。
なお、実施を予定していない3校については、大規模校と同規模である。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・令和7年6月実施予定のネットワークアセスメントを踏まえて、校務支援システム環境の更新を予定している令和8年度中にネットワークの整備を行い、必要なネットワーク速度を確保する。なお、上記改善までの暫定措置として実施可能な対策を可能な限り対応していく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・現段階ではネットワークアセスメント未実施のため、実施後に特定された課題を踏まえて適切なネットワーク整備や通信回線の契約内容の見直しを行う。

※1：ネットワークの帯域測定において2つのサイトを使用し、うち1つの帯域測定結果が推奨帯域を満たしている場合