

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●基本計画策定					◎ 基本計画案		◎ 基本計画策定
庁内検討会議	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
基本計画策定 検討委員会	◎	◎	◎	◎	◎		
検討内容	・道の駅整備概要について ・整備方針等について	・整備コンセプト案について ・施設の整備方針について	・導入施設規模について ・施設配置について	・事業手法について ・管理運営体制の方向性について	・道の駅基本計画案について	・道の駅基本計画の決定について	
市民意見聴取 (アンケート, ワークショップ)	 7～10月上旬まで実施予定						
市長と市民の 意見交換会			◎ 水海道・石下				
パブリックコメント						◎	