

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
常総市	常総市	平成22年度～平成26年度	平成22年度～平成26年度

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	家庭系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1人当たりの排出量	kg/人	kg/人 ( %)	kg/人 ( %)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t ( %)	t ( %)	%
再生利用量	直接資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
	総資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成22年度)	目 標 (平成27年度) A	実 績 (平成27年度) B	実績B /目標A	
総人口	63,386人	62,500人	64,272人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	9,021人	13,943人	11,699人	83.9%
	汚水衛生処理率	14.2%	22.3%	18.2%	81.6%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	5,542人	6,248人	4,394人	70.3%
	汚水衛生処理率	8.8%	10.0%	6.8%	68.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	23,043人	24,539人	27,004人	110.0%
	汚水衛生処理率	36.4%	39.3%	42.0%	106.8%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	25,780人	17,770人	21,175人	119.2%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	常総市	生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図るために、合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付する。	平成22年度～平成26年度	事業計画設置基数① 650基 実績設置基数② 平成22年度 120基 平成23年度 106基 平成24年度 118基 平成25年度 95基 平成26年度 78基 合計 517基 実績②/計画① 79.5%
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

### 3 目標の達成状況に関する評価

公共下水道や農業集落排水等に排水出来ない区域において、合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付することにより、公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、良好な生活環境を確保することが出来ました。

また、浄化槽汚水衛生処理人口の平成27年度の実績は27,004人であり、目標値の24,539人を大幅に上回り、目標を達成しました。

農業集落排水施設等汚水衛生処理人口については、平成27年度に台帳を精査したことによる大幅な減少であります。

当該事業計画に対する実績としては、平成22年度から5年間で事業計画基数650基に対して実績設置基数517基 設置実績率79.5%の実績となりました。今後も当該事業を継続し、公共用水域の保全に努めていきます。

#### (都道府県知事の所見)

目標年度において、公共下水道事業及び農業集落排水施設事業については目標の6～8割台であったが、合併処理浄化槽事業については目標は達成され、公共用水域の水質改善に寄与した。

しかしながら、汚水衛生未処理人口が未だ21,175人いることから、公共用水域の水質改善等に向け、公共下水道等への接続促進により一層努めるとともに、今後も引き続き、合併処理浄化槽の普及を促進する等、生活排水対策について取り組んでいただきたい。