

次期地域公共交通計画策定までの スケジュール

- ▶ 5月：コンサル契約,関係者協議（公共交通のあり方，再編事業，連携方策等）
- ▶ 6月：1回目協議会：地域公共交通計画の骨子案の協議
- ▶ 7，8月：関係者協議（骨子案報告）
- ▶ 9月：2回目協議会：地域公共交通計画の素案の協議
- ▶ 10，11月：関係者協議（素案報告）
- ▶ 12月：3回目協議会：地域公共交通計画の素案の協議
- ▶ 1月：パブリックコメントの実施
- ▶ 2月：4回目協議会：パブリックコメントの実施結果報告，
地域公共交通計画の案の協議・承認
- ▶ 3月：計画完成・公表